



Stadiul țintelor și jaloanelor din Planul Național de Redresare și Reziliență aflate în responsabilitatea ANAP
15.12.2023

Nr. crt	Componentă	Țintă/Jalon	Termen de realizare	Cerere de plată	Stadiu la 15.12.2023	Activități realizate
1.	C7 - Transformare digitală	J172 - Implementarea formularelor naționale electronice în procedurile de achiziții publice în conformitate cu legislația UE	T2 2023	CP4	Realizat	Stadiul de realizare - 100%. În luna iulie 2023 a fost transmis către MIPE și COM Cover Note-ul final privind încheierea cu succes a jalonului.
2.	C14 - Buna guvernanță	J433 - Intrarea în vigoare a modificării legislației naționale privind căile de atac (Legea nr. 101/2016)	T1 2022	CP2	Realizat	Ordonanța Guvernului nr. 3/25.08.2021 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul achizițiilor publice a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 821/27.08.2021. Legea nr. 291/02.11.2022 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 3/2021 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul achizițiilor publice a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 1067/03.11.2022.
3.	C14 - Buna guvernanță	J434 - Intrarea în vigoare a Strategiei privind achizițiile publice, inclusiv a măsurilor orizontale de sprijinire a implementării planului național de redresare și reziliență	T2 2023	CP4	Realizat	Hotărârea de Guvern pentru aprobarea Strategiei Naționale în domeniul Achizițiilor Publice (SNAP) 2023 - 2027, adoptată în ședința de Guvern din data de 12 iunie 2023, a fost publicată în Monitorul Oficial nr 540/16.06.2023.
4.	C14 - Buna guvernanță	T435 - Organisme operaționale centralizate de achiziții publice (UCA) pentru autoritățile locale	T4 2025	CP9	La timp	În perioada 9 - 13 octombrie 2023 la București, a fost organizată o sesiune de instruire dedicată personalului UCA la nivel local, cu scopul îmbunătățirii nivelului competențelor profesionale în domeniu. A fost întocmit Raportul de progres PASSA nr 2 pentru perioada martie-septembrie 2023. În luna octombrie 2023 a fost aprobat livrabilul descrierea mecanismului de operare financiară la nivelul fiecărei UCA și au fost elaborate Chestionarele de colectare necesități ale utilizatorilor la nivelul UCA Cluj și UCA Sector 6. A fost elaborat Setul de proceduri operaționale/ descriere fluxuri de lucru pentru fiecare UCA (Primăria Cluj Napoca, CJ Brașov, CJ. Bihor, Sectorul 6). Pe baza necesităților identificate în urma chestionarelor completate de către utilizatori, cu respectarea legislației incidente, a fost întocmit draftul documentației de atribuire pentru produse birotică/papetărie pentru UCA Brașov

						și draftul documentației de atribuire privind achiziția de produse de curățenie pentru UCA Sector 6. Pe parcursul lunii decembrie 2023 au avut loc o serie de interacțiuni online cu operatorii economici în scopul cunoașterii pieței și discutării unor aspecte importante de ordin tehnic/financiar/organizatoric în vederea definitivării documentațiilor de atribuire.
5.	C14 - Buna guvernare	T436- Furnizarea de cursuri de formare specializată în domeniul achizițiilor publice	T4 2023	CP5	Întârziat	Srijin în cadrul asistenței tehnice oferite de BM: - realizat 100% Prin Nota de certificare nr. 9798 din 16 noiembrie 2023 a fost aprobat de către ANAP Livrabilul nr 16 "Acordarea de sprijin ANAP în legătură cu elaborarea programului de instruire pentru un număr de 350 de membri ai personalului autorităților/entităților contractante selectate de ANAP cu privire la procesele de achiziții finanțate prin Planul național de redresare și reziliență în următoarele domenii prioritare: transport, energie, infrastructură, digitalizare, mediu, social, sănătate și educație". Furnizare formare specializată de către INA: - realizat 15% Cursurile de formare specializată pentru 350 de funcționari publici au fost decalate pentru trimestrele I și II din anul 2024, datorită nealocării fondurilor din partea ordonatorului principal de credite al furnizorului autorizat de servicii de instruire-INA.
6.	C14 - Buna guvernare	J437- Sistemul electronic de achiziții publice (SEAP) este interconectat și interoperabil cu alte baze de date	T4 2023	CP5	Întârziat	Realizat în proporție de 85%. Activitățile privind dezvoltarea soluției informatice, precum și pașii procedurali și de business au fost realizate integral de către ADR. S-au transmis soluțiile tehnice tuturor entităților cu care SEAP urmează să se interconecteze, s-au realizat etapele de testare funcționalități la nivel de mediu TEST, s-au oferit credențiale de autentificare pentru testare funcționalități pe mediul de DEMO al SEAP și respectiv au fost configurate IP-urile de acces și s-au oferit credențialele de autentificare pentru mediul de producție al SEAP. În luna decembrie 2023 au fost transmise draft-urile de protocoale de colaborare cu toate instituțiile partenere - ANAF, CNSC, MAI, ANI, ONRC. Cu MIPE există deja protocol semnat în ceea ce privește interconectarea SEAP cu aplicația MySmis.
7.	C14 - Buna guvernare	J438- Sistemul electronic de achiziții publice operațional	T1 2025	CP8	La timp	Realizat în proporție de 15%. Proiectul este în etapa de analiză detaliată în vederea conturării primei versiuni de SRS (<i>Software Requirements Specifications</i>) în baza căreia se va realiza proiectarea detaliată.