



Stadiul implementării reformelor/investițiilor din PNRR aflate în responsabilitatea ANAP
31.12.2025

Nr. crt	Componentă /reformă /investiție	Țintă/Jalon	Termen de realizare CID	Cerere de plată	Stadiul la 31.12.2025	Activități realizate	Risc de neimplementare
1.	C7 - Transformare digitală/Investiția 7	J172 - Introducerea utilizării formularelor electronice standard în cadrul procedurilor de achiziții publice	T2 2023	CP4	Realizat 100%	Proiectul privind implementarea eForms în procedurile de achiziții publice a fost implementat în proporție de 100% până la data de 30 iunie 2023, conform calendarului stabilit. Începând cu luna decembrie 2023, toate anunțurile de inițiere, concesiune, anunțuri de schimbare, anunțuri de atribuire, sunt transmise la JOUE în format eForms, nemaifiind posibilă publicarea decât în format eForms.	N/A
2.	C14 - Buna guvernare/Reforma 8	J433 - Intrarea în vigoare a modificării legislației naționale privind căile de atac (Legea nr. 101/2016)	T1 2022	CP2	Realizat 100%	Ordonanța Guvernului nr. 3/25.08.2021 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul achizițiilor publice a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 821/27.08.2021. Legea nr. 291/02.11.2022 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 3/2021 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul achizițiilor publice a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 1067/03.11.2022.	N/A
3.	C14 - Buna guvernare/Reforma 8	T435 - Organismele centrale de achiziții (CPB) sunt utilizate de autoritățile locale	T4 2025	CP4	Realizat 100%	4 unități centralizate de achiziții locale - UCA (CJ Bihor, CJ Brașov, CJ Cluj, PS 6) au fost înființate și operaționalizate în două etape distincte: - etapa I, care a vizat desfășurarea activităților privind înființarea și operaționalizarea a patru unități de achiziții centralizate la nivel local în România de către ANAP cu sprijinul Băncii Europene de Investiții (BEI), pe perioada 27.10.2022 - 27.12.2024; - etapa II, care a vizat asigurarea continuității activităților în vederea operaționalizării și dezvoltării celor patru unități de achiziții centralizate înființate la nivel local, de către experții ANAP, în perioada 28.12.2024 - 31.12.2025.	N/A

						<p>În prezent, cele 4 UCA nou înființate au în derulare proceduri de atribuire al căror obiect a fost stabilit ca urmare a centralizării necesităților de la utilizatorii acestora.</p> <p>În același timp, au fost elaborate modele de documentații de atribuire standardizate pentru diverse produse/servicii necesare celor 4 UCA locale care au fost publicate pe site-ul ANAP în secțiunea Ghid online.</p> <p>Ținta 435 a fost atinsă în mod corespunzător (înființare și operaționalizare a 4 UCA locale).</p>	
4.	C14 - Buna guvernare/Reforma 8	J437- Sistemul electronic de achiziții publice (SEAP) este interconectat și interoperabil cu alte baze de date	T2 2026	CP4	Realizat 100%	<p>Proiectul privind interconectarea SEAP cu baze de date ale altor instituții (Oficiul Național al Registrului Comerțului, Agenția Națională de Integritate, Agenția Națională de Administrare Fiscală, Agenția Națională pentru Achiziții Publice, Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Justiției) a fost implementat în proporție de 100% la data de 30.09.2024.</p> <p>Funcționalitățile pentru utilizarea formularelor electronice standard ale UE, a evaluării electronice a ofertelor, a procedurilor dinamice de achiziție cu evaluare automată a calificărilor și a instrumentelor pentru contractele electronice, facturarea electronică, plățile electronice și gestionarea contractelor au fost realizate integral și puse în producție în data de 26.09.2025.</p> <p>Proiectul a fost finalizat cu succes la data de 30 septembrie 2025.</p>	N/A