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Stadiul implementării reformelor/investițiilor din PNRR aflate în responsabilitatea ANAP
04.03.2025

	Nr. crt
	Componentă
/reformă
/investiție
	Țintă/Jalon
	Termen de realizare CID
	Cerere de plată
	Stadiul la 
04.03.2025
	Activități realizate

	1.
	C7 – Transformare digitală/Investiția 7
	J172 – Implementarea formularelor naționale electronice în procedurile de achiziții publice în conformitate cu legislația UE
	T2 2023
	CP4
	Realizat
100%
	În luna iulie 2023 a fost transmis către MIPE și COM  Cover Note-ul final privind încheierea cu succes a jalonului. 


	2.
	C14 – Buna guvernanță/Reforma 8
	J433- Intrarea în vigoare a modificării legislației naționale privind căile de atac (Legea nr. 101/2016)
	T1 2022
	CP2
	Realizat 
100%
	Ordonanța Guvernului nr. 3/25.08.2021 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul achizițiilor publice a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 821/27.08.2021. 
Legea nr. 291/02.11.2022 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 3/2021 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul achizițiilor publice a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 1067/03.11.2022.

	3.
	C14 – Buna guvernanță/Reforma 8
	J434- Intrarea în vigoare a Strategiei privind achizițiile publice, inclusiv a măsurilor orizontale de sprijinire a implementării planului național de redresare și reziliență          
	T2 2023
	CP4
	Realizat
100%
	Hotărârea de Guvern pentru aprobarea Strategiei Naționale în domeniul Achizițiilor Publice (SNAP) 2023 – 2027, adoptată în ședința de Guvern din data de 12 iunie 2023, a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 540/16.06.2023.

	4.
	C14 – Buna guvernanță/Reforma 8
	T435- Organisme operaționale centralizate de achiziții publice (UCA) pentru autoritățile locale
	T4 2025
	CP7
	În derulare/la timp
	Activitatea de operaționalizare a celor 4 UCA locale (CJ Bihor, CJ Brașov, CJ Cluj, PS 6) înființate la nivelul anului 2024 continuă prin sesiuni de instruire pentru personalul acestora, precum și sesiuni de schimb de experiență și bune practici cu alte entități de achiziții publice centralizate (ONAC, alte UCA). În prezent, cele 4 UCA nou înființate au în derulare proceduri de atribuire al căror obiect a fost stabilit ca urmare a centralizării necesităților de la utilizatorii acestora și beneficiază în mod continuu de sprijinul echipei de implementare din cadrul ANAP. În același timp, sunt elaborate modele de documentații de atribuire standardizate pentru diverse produse/servicii necesare celor 4 UCA locale.

	5.
	C14 – Buna guvernanță/Reforma 8
	T436- Furnizarea de cursuri de formare specializată în domeniul achizițiilor publice
	T4 2023
	CP5
	Realizat 
100%
	Ținta a fost implementată cu succes până la data de 31.12.2024. Au fost finalizate cursurile de formare profesională specializată pentru toate cele 16 grupe, cu un rezultat de 408 de absolvenți, fiind atins indicatorul cantitativ al țintei PNRR – 350 persoane. 

	6.
	C14 – Buna guvernanță/Reforma 8
	J437- Sistemul electronic de achiziții publice (SEAP) este interconectat și interoperabil cu alte baze de date
	T4 2023
	CP5
	Realizat 
100%
	Proiectul privind interconectarea SEAP cu baze de date ale altor instituții (Oficiul Național al Registrului Comerțului, Agenția Națională de Integritate, Agenția Națională de Administrare Fiscală, Agenția Națională pentru Achiziții Publice, Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Justiției) a fost implementat în proporție de 100%.
A fost întocmit și transmis Cover Note final nr. 9352/11.12.2024 cu privire la implementarea corespunzătoare a jalonului.

	7.
	C14 – Buna guvernanță/Reforma 8
	J438- Sistemul electronic de achiziții publice operațional
	T1 2025
	CP6
	În derulare
	Se află în analiză o nouă versiune a specificațiilor tehnice (v3.0) care conține, față de versiunea anterioară, cerințele la nivel ”Baseline” pentru  contracte electronice, facturi electronice și plăți electronice.  
Se derulează activități de dezvoltare software și testare pentru: extinderea funcționalităților sistemului dinamic de achiziții publice (SAD) și detalierea modalității tehnice de implementare a cataloagelor electronice strict la nivelul componentei de SAD; Interconectarea cu sistemul eFactura, aferentă modulului III.
Datorită unor modificări tehnologice recente ale SEAP și a unor modificări legislative în ceea ce privește sistemul RO-efactura, ANAP a fost de acord cu solicitarea beneficiarului ADR de prelungire cu o perioadă de 6 luni a contractului de prestări servicii în ceea ce privește implementarea activităților jalonului 438. Noul termen agreat de finalizare a implementării activităţilor jalonului în vederea atingerii indicatorilor de performanță va fi 30 septembrie 2025. 
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