

**Stadiu implementare jaloane/ ținte PNRR pentru atingerea cărora este responsabilă Agenția
Națională pentru Achiziții Publice**

- Iulie 2022 -

Componenta C7 - Transformare digitală - Reforme și investiții:
Investiția 7. Implementarea formularelor electronice eForms în domeniul achizițiilor publice

| Jalon | Coordonator de reformă | Beneficiar | Indicatori calitativi / cantitativi | Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte | Stadiu |
|--|------------------------|------------|---|--|---|
| | | | Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor / țintelor | | |
| Jalon 172 - Implementarea formularelor naționale electronice în procedurile de achiziții publice în conformitate cu legislația UE | ANAP | ADR | Formularele electronice standard pentru procedurile din domeniul achizițiilor publice sunt operaționale Trimestru: T2 2023 | Investiția va asigura punerea în aplicare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/1780 (formulare electronice) în cadrul SEAP. Se preconizează că implementarea formularelor electronice nu va afecta utilizatorul final deoarece modificările vor fi efectuate în back-end (structurile de calcul din spatele interfeței). Investiția vizează asigurarea extracției și încapsulării datelor special pentru noile cerințe tehnologice prevăzute de directivă. | În implementare: ANAP a semnat contractul de finanțare aferent acestui jalon |

Componenta C14 - Buna guvernanta

Obiectiv Specific 5 - Un sistem national de achizitii publice mai eficient, inclusiv prin consolidarea capacității administrative a autorităților/entităților contractante, într-un cadru legal flexibil și coerent

Reforma 8 Reformarea sistemului național de achiziții publice

| Jalon/Țintă | Coordonator de reformă | Beneficiar | Indicatori calitativi / cantitativi Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor / țintelor | Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte | Stadiu |
|--|------------------------|------------|--|--|---|
| Jalon 433: Intrarea în vigoare a amendamentului la Legea 101/2016 | ANAP | ANAP | Dispoziție legală care indică intrarea în vigoare a legii privind căile de atac Trimestru: T1 2022 | Modificarea legislației naționale privind căile de atac (Legea nr. 101/2016) va introduce obligația semnării contractului cu ofertantul câștigător imediat după adoptarea deciziei Consiliului Național pentru Soluționarea Contestațiilor (CNSC), înainte de soluționarea în instanță a plângerii împotriva unei decizii a CNSC. | Implementat: ORDONANȚA nr. 3 din 25 august 2021 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul achizițiilor publice |
| Jalon 434: Intrarea în vigoare a noii strategii în domeniul achizițiilor publice | ANAP | ANAP | Dispoziție din hotărârea de guvern care indică intrarea în vigoare a Strategiei privind achizițiile publice Trimestru: T2 2023 | Obiectivele viitoarei strategii vor fi conforme cu prioritățile strategice prezentate în strategia Comisiei Europene privind achizițiile publice. În consecință, măsurile care urmează să fie incluse în planul de acțiune al viitoarei strategii se vor concentra asupra celor șase priorități de politică ale strategiei Comisiei, cu scopul de a îmbunătăți practicile de achiziții publice într-un mod colaborativ, prin colaborarea cu celelalte autorități publice și cu alte părți interesate. Strategia și măsurile sale exacte, precum și calendarul de punere în aplicare și atribuirea responsabilităților aferente vor fi convenite de Comitetul interministerial pentru achiziții publice. | În implementare: ANAP a trasat obiectivele generale și specifice ale noii Strategii |

| | | | | | |
|--|-------------|--|---|--|---|
| <p>Ținta 435: UCA operaționale la nivel local</p> | <p>ANAP</p> | <p>ANAP</p> | <p>Unitate de măsură: Numărul de organisme operaționale centralizate de achiziții publice Valoare de referință: 3 2021 Obiectiv: 7 Trimestru: T4: 2025</p> | <p>4 organisme centralizate de achiziții publice locale suplimentare vor fi instituite și dotate cu instrumente operaționale și know-how. Categoriile exacte de bunuri /servicii/lucrări care vor face obiectul achizițiilor centralizate vor fi stabilite în urma analizei nevoilor beneficiarilor fiecărui organism centralizat de achiziții publice, dar pot include următoarele: i) materiale de birou; ii) carburant; iii) echipamente informatice; iv) servicii de comunicații; v) servicii de gestionare a infrastructurii; vi) servicii de mobilitate.</p> | <p>În implementare: în faza de contractare a asistenței tehnice</p> |
| <p>Ținta 436: Instruire specializată în domeniul achizițiilor publice</p> | <p>ANAP</p> | <p>ANAP</p> | <p>Unitate de măsură: Număr Valoare de referință: 0 Obiectiv: 350 Trimestru: T4 2023</p> | <p>Se va furniza formare specializată în domeniul achizițiilor publice unui număr de cel puțin 350 de persoane (atât funcționari publici, cât și agenți contractuali), în special personalului întreprinderilor de stat. Formarea specializată va contribui la îmbunătățirea capacității administrative a „marilor achizitori” și a altor autorități contractante care implementează proiecte de investiții finanțate prin Mecanismul de redresare și reziliență, de unde atenția acordată întreprinderilor de stat</p> | <p>În implementare: în faza de contractare a asistenței tehnice</p> |
| <p>Jalon 437: SEAP interconectat și interoperabil</p> | <p>ANAP</p> | <p>ADR, ONRC, ANI, ANAF, CNSC, MAI, MJ</p> | <p>Sistemul SEAP interconectat și interoperabil Trimestru: T4 2023</p> | <p>Sistemul electronic de achiziții publice (SEAP) va fi interconectat și interoperabil cu alte baze de date: Oficiul Național al Registrului Comerțului, Agenția Națională de Integritate, Agenția Națională de Administrare Fiscală, Agenția Națională pentru Achiziții Publice, Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Justiției, utilizându-se informațiile și simplificându-se procedurile de achiziții publice și controalele în beneficiul participanților la procedură.</p> | <p>În implementare: ANAP a semnat contractul de finanțare aferent acestui jalon</p> |
| <p>Jalon 438: Sistemul electronic de achiziții publice operațional</p> | <p>ANAP</p> | <p>ADR</p> | <p>Sistemul electronic de achiziții publice este operațional Trimestru: T1 2025</p> | <p>Următoarele elemente sunt finalizate și operaționale în SEAP: (1) dezvoltarea și implementarea noilor formulare (formulare electronice) prevăzute de Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1780 al Comisiei din 23 septembrie 2019 de stabilire a formularelor standard pentru publicarea anunțurilor în domeniul</p> | <p>În implementare: ANAP a semnat contractul de finanțare aferent acestui jalon</p> |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>achizițiilor publice și de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/1986;</p> <p>(2) dezvoltarea și implementarea unor formulare electronice în procesul de evaluare a ofertelor din cadrul procedurilor de achiziție publică;</p> <p>(3) extinderea funcționalităților sistemului dinamic de achiziții publice (SAD), care a devenit operațional în martie 2021, prin funcții care să permită evaluarea automată a calificărilor, includerea catalogului electronic;</p> <p>(4) contractele electronice, facturarea electronică, plata electronică și instrumente pentru managementul contractului (acte adiționale, procese verbale de recepție, plăți).</p> | |
|--|--|--|--|--|--|