



Planul Național de Redresare și Reziliență

Stadiul țintelor și jaloanelor din Planul Național de Redresare și Reziliență aflate în responsabilitatea ANAP 20.06.2023

Nr. crt	Componentă	Țintă/Jalon	Termen de realizare	Cerere de plată	Stadiu la 20.06.2023	Activități realizate
1.	C7 - Transformare digitală	J172 - Implementarea formulelor naționale electronice în procedurile de achiziții publice în conformitate cu legislația UE	T2 2023	CP4	La timp	Stadiul de realizare - 95%. În data de 21 iunie va avea loc al 6-lea seminar tehnic pe eForms cu reprezentanții JOUE (TED). Închiderea jalonului se va realiza conform calendarului stabilit, până la data de 30 iunie.
2.	C14 - Buna guvernare	J433 - Intrarea în vigoare a modificării legislației naționale privind căile de atac (Legea nr. 101/2016)	T1 2022	CP2	Realizat	Ordonanța Guvernului nr. 3/25.08.2021 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul achizițiilor publice a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 821/27.08.2021. Legea nr. 291/02.11.2022 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 3/2021 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul achizițiilor publice a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 1067/03.11.2022.
3.	C14 - Buna guvernare	J434 - Intrarea în vigoare a Strategiei privind achizițiile publice, inclusiv a măsurilor orizontale de sprijinire a implementării planului național de redresare și reziliență	T2 2023	CP4	Realizat	Hotărârea de Guvern pentru aprobarea Strategiei Naționale în domeniul Achizițiilor Publice (SNAP) 2023 - 2027, adoptată în ședința de Guvern din data de 12 iunie 2023, a fost publicată în Monitorul Oficial nr 540/16.06.2023.
4.	C14 - Buna guvernare	T435 - Organisme operaționale centralizate de achiziții publice (UCA) pentru autoritățile locale	T4 2025	CP9	La timp	Au fost preselectate cele 4 organizații în cadrul cărora vor fi înființate UCA - Primăria Sector 6 București, Primăria Municipiului Cluj, CJ Brașov și CJ Bihor. Au fost încheiate protocoale de colaborare cu 3 dintre organizații: CJ Brașov, CJ Bihor și Primăria Municipiului Cluj.
5.	C14 - Buna guvernare	T436 - Furnizarea de cursuri de formare specializată în domeniul achizițiilor publice	T4 2023	CP5	La timp	AT - BM:

						<p>A fost definitivat Modulul 1 - Modulul I GUVERNANȚĂ SI ACHIZITII STRATEGICE si ORGANIZAREA SI PLANIFICAREA PORTOFOLIULUI pentru formarea specializată în domeniul achizițiilor publice.</p> <p>Furnizare formare specializată: Procedura de achiziție publică de servicii de instruire specializată inițiată în data de 11.04.2023 este în finalizare.</p>
6.	C14 - Buna guvernare	J437- Sistemul electronic de achiziții publice (SEAP) este interconectat și interoperabil cu alte baze de date	T4 2023	CP5	La timp	<p>Realizat în proporție de 25%.</p> <p>S-au realizat primele întâlniri și discuții tehnice cu fiecare dintre instituțiile implicate (CNSC, ANI, MAI/IGPR, ANAF, MIPE). S-au creionat noi variante de abordare pentru interconectarea SEAP cu aceste sisteme. S-a pregătit frontul de lucru și s-a început analiza de business.</p>
7.	C14 - Buna guvernare	J438- Sistemul electronic de achiziții publice operațional	T1 2025	CP8	La timp	<p>Realizat în proporție de 10%.</p> <p>S-a realizat frontul de lucru și s-a început analiza legislației naționale și a regulamentelor UE ce au impact pe tipul de activități ce sunt cuprinse în cadrul jalonului 438.</p>