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Stadiu implementare jaloane/ ținte PNRR pentru atingerea cărora este responsabilă Agenția 
Națională pentru Achiziții Publice  

- Noiembrie 2022 - 
 

 

Componenta C7 - Transformare digitală - Reforme și investiții:  
Investiția 7. Implementarea formularelor electronice eForms în domeniul achizițiilor publice 

 

Jalon Coordonator 
de reformă 

Beneficiar Indicatori calitativi / 
cantitativi  
 
Calendar orientativ 
pentru atingerea 
jaloanelor / țintelor 

Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte Stadiu 

Jalon 172 - 
Implementarea 
formularelor 
naționale 
electronice în 
procedurile de 
achiziții publice în 
conformitate cu 
legislația 
UE 

ANAP ADR 

Formularele electronice 
standard pentru 
procedurile din 
domeniul achizițiilor 
publice sunt 
operaționale  
 
Trimestru: T2 2023 

Investiția va asigura punerea în aplicare a 
Regulamentului de punere în aplicare (UE) 
2019/1780 (formulare electronice) în cadrul 
SEAP. Se preconizează că implementarea 
formularelor electronice nu va afecta 
utilizatorul final deoarece modificările vor fi 
efectuate în back-end (structurile de calcul din 
spatele interfeței). Investiția vizează asigurarea 
extracției și încapsulării datelor special pentru 
noile cerințe tehnologice prevăzute de 
directivă. 

În implementare:  A 
fost semnat 
contractul de 
finanțare 
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Componenta C14 - Buna guvernanță 
Obiectiv Specific 5 - Un sistem național de achiziții publice mai eficient, inclusiv prin consolidarea capacității administrative a autorităților/entităților 
contractante, într-un cadru legal flexibil și coherent  
Reforma 8 Reformarea sistemului național de achiziții publice 
 
 
 

Jalon/Țintă Coordonator de 
reformă 

Beneficiar Indicatori calitativi 
/ cantitativi  
 
Calendar orientativ 
pentru atingerea 

jaloanelor / 
țintelor 

Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte Stadiu 
 

Jalon 433: 
Intrarea în 
vigoare a 
amendamentului 
la Legea 
101/2016 

ANAP ANAP 

Dispoziție legală 
care indică intrarea 

în vigoare a legii 
privind căile de atac 

 
 Trimestru: T4 

2022 

Modificarea legislației naționale privind căile de atac 
(Legea nr. 101/2016) va introduce obligația semnării 
contractului cu ofertantul câștigător imediat după 
adoptarea deciziei Consiliului Național pentru 
Soluționarea Contestațiilor (CNSC), înainte de 
soluționarea în instanță a plângerii împotriva unei 
decizii a CNSC. 

Implementat: 
ORDONANŢA nr. 3 
din 25 august 2021 
pentru modificarea şi 
completarea unor 
acte normative în 
domeniul achiziţiilor 
publice a fost 
aprobată prin Legea 
nr. 291/2022 din 
data de 3 noiembrie 
2022 

Jalon 434: 
Intrarea în 
vigoare a noii 
strategii în 
domeniul 
achizițiilor 
publice 

ANAP ANAP 

Dispoziție din 
hotărârea de guvern 
care indică intrarea 

în vigoare a 
Strategiei privind 
achizițiile publice  

 
Trimestru: T2 2023 

Obiectivele viitoarei strategii vor fi conforme cu 
prioritățile strategice prezentate în strategia Comisiei 
Europene privind achizițiile publice.  
În consecință, măsurile care urmează să fie incluse în 
planul de acțiune al viitoarei strategii se vor 
concentra asupra celor șase priorități de politică ale 
strategiei Comisiei, cu scopul de a îmbunătăți 
practicile de achiziții publice într-un mod 
colaborativ, prin colaborarea cu celelalte autorități 
publice și cu alte părți interesate. Strategia și 

 
În implementare:  
au fost trasate 
obiectivele generale 
și specifice ale noii 
Strategii 
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măsurile sale exacte, precum și calendarul de punere 
în aplicare și atribuirea responsabilităților aferente 
vor fi convenite de Comitetul interministerial pentru 
achiziții publice. 

Ținta 435: 
UCA 
operaționale la 
nivel local 

ANAP ANAP 

Unitate de măsură:  
 

Numărul de 
organisme 

operaționale 
centralizate de 
achiziții publice  

 
Valoare de 

referință: 3 2021  
 

Obiectiv: 7  
 

Trimestru: T4: 
2025 

4 organisme centralizate de achiziții publice locale 
suplimentare vor fi instituite și dotate cu instrumente 
operaționale și know-how.  
Categoriile exacte de bunuri /servicii/lucrări care vor 
face obiectul achizițiilor centralizate vor fi stabilite 
în urma analizei nevoilor beneficiarilor fiecărui 
organism centralizat de achiziții publice, dar pot 
include următoarele:  
i) materiale de birou;  
ii) carburant;  
iii) echipamente informatice;  
iv) servicii de comunicații;  
v) servicii de gestionare a infrastructurii;  
vi) servicii de mobilitate. 

În implementare: 
în faza de contractare 
a asistenței tehnice 

Ținta 436: 
Instruire 
specializată în 
domeniul 
achizițiilor 
publice 

ANAP ANAP 

Unitate de măsură: 
Număr Valoare de 

referință: 0  
 

Obiectiv: 350  
 

Trimestru: T4 2023 

Se va furniza formare specializată în domeniul 
achizițiilor publice unui număr de cel puțin 350 de 
persoane (atât funcționari publici, cât și agenți 
contractuali), în special personalului întreprinderilor 
de stat. Formarea specializată va contribui la 
îmbunătățirea capacității administrative a „marilor 
achizitori” și a altor autorități contractante care 
implementează proiecte de investiții finanțate prin 
Mecanismul de redresare și reziliență, de unde 
atenția acordată întreprinderilor de stat 

În implementare: 
în faza de contractare 
a asistenței tehnice 

Jalon 437:  
SEAP 
interconectat și 
interoperabil 

ANAP ADR, 
ONRC, ANI, 

ANAF, 
CNSC, MAI, 

MJ 

Sistemul SEAP 
interconectat și 

interoperabil  
 

Trimestru: T4 2023 

Sistemul electronic de achiziții publice (SEAP) va fi 
interconectat și interoperabil cu alte baze de date: 
Oficiul Național al Registrului Comerțului, Agenția 
Națională de Integritate, Agenția Națională de 
Administrare Fiscală, Agenția Națională pentru 
Achiziții Publice, Consiliul Național de Soluționare a 
Contestațiilor, Ministerul Afacerilor Interne, 
Ministerul Justiției, utilizându-se informațiile și 
simplificându-se procedurile de achiziții publice și 
controalele în beneficiul participanților la procedură. 

În implementare: 
a fost semnat 
contractul de 
finanțare 
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Jalon 438: 
Sistemul 
electronic de 
achiziții publice 
operațional 

ANAP ADR 

Sistemul electronic 
de achiziții publice 

este operațional  
 

Trimestru: T1 2025 

Următoarele elemente sunt finalizate și operaționale 
în SEAP:  
(1) dezvoltarea și implementarea noilor formulare 
(formulare electronice) prevăzute de Regulamentul 
de punere în aplicare (UE) 2019/1780 al Comisiei din 
23 septembrie 2019 de stabilire a formularelor 
standard pentru publicarea anunțurilor în domeniul 
achizițiilor publice și de abrogare a Regulamentului 
de punere în aplicare (UE) 2015/1986;  
(2) dezvoltarea și implementarea unor formulare 
electronice în procesul de evaluare a ofertelor din 
cadrul procedurilor de achiziție publică;  
(3) extinderea funcționalităților sistemului dinamic 
de achiziții publice (SAD), care a devenit operațional 
în martie 2021, prin funcții care să permită evaluarea 
automată a calificărilor, includerea catalogului 
electronic;  
(4) contractele electronice, facturarea electronică, 
plata electronică și instrumente pentru 
managementul contractului (acte adiționale, procese 
verbale de recepție, plăți). 

În implementare: 
a fost semnat 
contractul de 
finanțare 

      


